

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Bietzen
vom 15.07.2021

Top 8.1 Bisheriger Baufortschritt

Das Dach der Hütte wurde bereits durch die Fa. Bies aus Merchingen begradigt und mit Stahlblech neu gedeckt.

Die Tragpfosten wurden in Eigenleistung durch freiwillige Helfer saniert und auch der Anstrich innen wie außen geht voran.

Mit einer Öffnung der Hütte ab dem 01. August 2021 ist zu rechnen.