

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Bietzen
vom 13.12.2024

Top 2.2 Planung Dorfmitte

Das Planungsbüro Ernst und Partner hat entgegen dem ursprünglichen Zeitplan mit der Planung noch nicht begonnen.

Die Entwurfsplanung verschiebt sich auf den Februar 2025.